

Demandes

#	Projet	Statut	Sujet	Auteur	Assigné à	Mis-à-jour	Echéance	% réalisé
317	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiTR-GRIN] P2 Contrôle - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 11:16	30/04/2014	0
316	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Fermé	[SiTR-GRIN] P1 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 11:01	07/03/2014	100
315	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Fermé	[SiTR-GRECO] V1.1.7 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 10:57	07/02/2014	100
314	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Fermé	[SiGC-OGERIC] V1.0 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 10:56	24/01/2014	100
313	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Fermé	[SiLMP-LA PLACE] V4.5 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 10:55	21/02/2014	100
312	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiLMP-ORME] V1.0 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 10:07	12/12/2014	0
311	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiLMP-PRAM] Version Avril 2014 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 10:04	30/04/2014	0
310	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiSITR-OCTET-TPL] V2.0 - MeP (à confirmer)	Sylvie MOMPART		17/04/2014 09:40	30/01/2015	0
309	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiTR-OCTET-TPL]V1.0 - MeP (à confirmer)	Sylvie MOMPART		17/04/2014 09:39	27/06/2014	0
308	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiLMP-PRAM] V1-Accord cadre - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 09:36	30/05/2014	0
307	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiSURETE-OSIRIS] V2.1 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 08:40	21/11/2014	0
306	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiCV-AGORAA] V1.0 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 08:39	21/11/2014	0
305	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiGC-PARADES] V2.5 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 08:38	27/06/2014	0
304	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiTG-CAIRN] V1.1 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 08:35	21/11/2014	0
303	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiSINAVI-ITINAVI] V2.2 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 08:33	26/09/2014	0
302	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiGC-OGERIC] V3.1 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 08:31	30/05/2014	0
301	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiCEE-ODICEE] V3.0 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 08:28	27/06/2014	0
300	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiNAVI-CERCALINA] V2.1 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 08:25	27/06/2014	0
299	B0 - Planification des mises en production (MeP)	Ouvert	[SiTG-CAIRN] V1.0 - MeP	Sylvie MOMPART		17/04/2014 08:21	27/06/2014	0