

B0 - Planification des mises en production (MeP) - Action #297

[SiTR-GRECO] V1.2 - MeP

16/04/2014 12:21 - Christian CHAMBON

Statut:	Ouvert	Début:	23/06/2014
Priorité:	Normal	Echéance:	30/06/2014
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:			
Description			
Mise en production			

Historique

#1 - 16/04/2014 12:22 - Christian CHAMBON

- Début changé de 30/06/2014 à 23/06/2014

#2 - 16/04/2014 12:25 - Christian CHAMBON

- Sujet changé de [DIGITM-GRECO WEB] V1.2 - Mise en production à [SiTR-GRECO] V1.2 - Mise en production

#3 - 16/04/2014 12:27 - Christian CHAMBON

- Sujet changé de [SiTR-GRECO] V1.2 - Mise en production à [SiTR-GRECO] V1.2 - MeP

- Description mis à jour