

**B0 - Planification des mises en production (MeP) - Action #304**

**[SiTG-CAIRN] V1.1 - MeP**

17/04/2014 08:35 - Sylvie MOMPART

|                                                                                                             |        |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|
| <b>Statut:</b>                                                                                              | Ouvert | <b>Début:</b>        | 10/11/2014 |
| <b>Priorité:</b>                                                                                            | Normal | <b>Echéance:</b>     | 21/11/2014 |
| <b>Assigné à:</b>                                                                                           |        | <b>% réalisé:</b>    | 0%         |
| <b>Catégorie:</b>                                                                                           |        | <b>Temps estimé:</b> | 0.00 heure |
| <b>Version cible:</b>                                                                                       |        |                      |            |
| <b>Description</b>                                                                                          |        |                      |            |
| Versions corrigeant anomalies et évolutions demandées durant les phases de recettes utilisateurs de la V1.0 |        |                      |            |